
EU-Luxemburg-WHO Universal Health Coverage Partnership:
Supporting policy dialogue on national health policies, strategies and
plans and universal coverage

Year 2 Report

Jan. 2013 -- Dec. 2013

[Version August 2014]



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



Country: Cabo Verde

EU-LUX-WHO Universal Health Coverage Partnership

Date: 24 mars 2014
CO/CPV

Prepared by: WHO

Reporting Period: 2ème semestre 2013 & 1er trimestre 2014

Main activities as planned in the Road Map.

1. Renforcement des capacités dans le domaine de la planification et révision des stratégies de financement visant la couverture universelle de santé
2. Renforcement des capacités dans le domaine du suivi et évaluation du PNDS et la production d'informations sanitaires et financières pour aider à la prise de décision
3. Appui à la coordination du secteur santé
4. Communication et visibilité du secteur santé

Main activities achieved and progress made:

Please estimate approximate percentage of achievement for each roadmap activity.

Please note which activities were undertaken with the technical support of WCO (potentially in collaboration with existing initiatives of UN agencies, NGOs etc)

Please describe expected outcomes, targets and specify partners

What are some concrete and visible outputs of policy dialogue? (ex: annual review report, key policy changes that may be under way as a result of the processes described; has there been or will there be any likely improvement in service delivery outputs?)

What are some concrete and visible outputs of other activities (linked to policy dialogue)?

Par rapport à la feuille de route, les activités suivantes ont été réalisées:

1. Le Pacte National en faveur de la Santé a été élaboré et signé par 42 (quarante-deux) partenaires dont le gouvernement, le Système des Nations Unies (représenté par la Coordinatrice), l'Association Nationale des Municipalités, bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux (dont le Chargé d'Affaire de l'Ambassade du Luxembourg), ONG nationales et internationales, associations professionnelles et des entités nationales des secteurs privé et public. Un appui technique conjoint de l'OMS (HQ, IST/AO et WCO) a été fourni au Ministère de la Santé, comme prévu. **Réalisé à 100%.**
2. Des fora régionaux de santé ont été réalisés au niveau de six sur les neuf îles habitées dans la préparation du Pacte National en vue de la décentralisation du processus et la mobilisation nationale, comme prévu. **Réalisé à 100%**

3. La Commission Nationale de Coordination du Secteur de la Santé a été créée, comme prévu. **Réalisé à 80%** (en cours, son extension aux partenaires bilatéraux et multilatéraux et l'approbation de son règlement interne)
4. L'institutionnalisation du système des comptes nationaux de la santé (CNS), sous la responsabilité de l'Institut National des Statistiques, a été renforcée, avec une meilleure implication du Ministère de la Santé dans le processus. Les CNS 2010-2011 ont été produits et validés. **Réalisé à 80%** (le rapport n'a pas encore été publié)
5. La révision du Plan Stratégique de Développement des Ressources Humaines 2004-2014 est en cours, comme prévu. **Réalisé à 50%**.
6. Le système d'information sanitaire révisé (on line) est en cours d'implantation dans deux sur les neuf îles. **Réalisé à 25%**.
7. La feuille de route pour la mise en place de la stratégie nationale sur le financement de la santé est en train d'être mise en œuvre, comme prévu. Un appui conjoint de l'OMS (HQ et WCO) et l'OIT a été fourni au pays. Prochaine mission d'appui technique d'HQ est prévue pour fin mars 2014. **Réalisé à 50%**.

Please explain any changes in circumstances or programme implementation challenges encountered affecting the original plan:

Please provide information on activities eliminated, changed, added or postponed. Please list them and provide the reasons for each of them (obstacles encountered, remedial measures taken,...).

1. D'une façon générale, il n'y a pas eu de changement dans la mise en œuvre des activités et le niveau de réalisation a été très satisfaisant.

Proposed modifications to Programme Road Map resulting from changes above:

If the changes above have implications for future work, please attach the new roadmap to this report and confirm that the changes have been discussed with the MoH and EU delegation.

Il n'a pas encore été question de changements sur la feuille de route, c'est plutôt la mise en œuvre qui se profile avec le regain noté depuis la dernière mission conjointe d'appui de l'OMS HQ et IST/AO qui a permis de faire le lien entre la feuille de route sur la mise en œuvre du Pacte National en faveur de la santé et les activités contenues dans la feuille de route du soutien à amélioration du dialogue politique.

Lessons learned:

Please describe the principal lessons learned during the first year of implementation of the Policy Dialogue Programme:

1. Pour le Cap Vert c'est le premier programme d'appui au dialogue politique dans le domaine de la santé. Donc, il faut du temps pour que les acteurs aient le réflexe de travailler ensemble, même si la nécessité est unanimement reconnue.
2. Le programme a pris ton son élan avec la mise en œuvre des activités susmentionnées et la signature du Pacte National en faveur de la Santé. Les conditions sont réunies pour une meilleure dynamique à partir de cette année 2014.

Road Map and timeline for 2014

Please list here the work plan activities as well as the time frame for those activities for the calendar year 2014

1. Révision du Plan Stratégique de Développement des Ressources 2004-2014
2. Atelier de formation sur la planification et budgétisation basé sur les paquets essentiels de soins de santé aux différents niveaux de la pyramide sanitaire)
3. Elaboration des comptes nationaux de la santé
4. Mise en œuvre de la stratégie nationale de financement de santé
5. Enquête SARA (évaluation des services, soins et collecte des données de santé aux niveaux local et communautaire)
6. Réalisation d'un forum sur le dialogue politique : Intégration des données des activités développées dans le cadre des systèmes de santé dans le portail de l'observatoire santé du pays
7. Documentation de l'expérience du Cap Vert dans le développement du « PACT » national en faveur de la santé

Visibility and communication

Please give a short overview of visibility and communication events that took place and attach evidence (scanned newspapers, pictures, brochure,...). Please describe how communication of programme results to the public has been ensured

1. Les actions de communication ont été réalisées comme prévu, ceci a donné une bonne visibilité des activités (fora régionaux de santé et signature du pacte national en faveur de la santé).
2. Voir documents en annexe et visiter site IHP+

Preliminary impact assessment:

Please explain to which extent country level activities have already contributed towards achieving the overall programme objectives. Please demonstrate how WHO strengthened its role as facilitator/ convener of policy dialogue and contributed, through its sector expertise, to improved UHC (in its three dimensions) at country level. Where possible, please use short stories /field voices box / quotes (MoH, district level officials, health workers etc) / press releases to illustrate the impact and added value of the programme and WHO action in the policy dialogue

process.

1. L'OMS (tous les niveaux) a joué son rôle d'appui technique à l'Etat-Membre et de facilitateur de la participation des partenaires au cours de tout le processus de la mise en place du Pacte National de la Santé.
2. La notion de dialogue politique est davantage connue et son amélioration jugée utile par différents acteurs qui voient en l'OMS, chef de file des PTF dans la santé, et conseiller privilégié du Ministère de la santé, crédible dans ce rôle de facilitation. Le programme a facilité ce travail fédérateur joué par OMS pour aider le ministère de la santé à mieux coordonner les différentes parties.